Udførelsestidsplan - Næstved Havn, Karrebæksmindekajen

HOFFMANN
Den løsningsorienterede partner

Id	Opgavetil	Opgavenavn
1		Licitation
2		Kontrakttildeling
3		Etablering af byggeplads
4		Nedbrydningsarbejder
5		Spunsramning
6		Uddybning og opfyld bag spuns
7		Ankerarbejde
8		Betonarbejder
9		Belægningsarbejder
10		Træarbejder
11		Molehoved øst
12		Molehoved vest
13		Stenarbejder
14		Aflevering



Projekt: Udførelsestidsplan
Dato: fr 09-05-14

Opgave	Eksterne opgaver	Manuel opgave	Kun slutdato		
Opdeling	Ekstern milepæl	Kun varighed	Deadline		
Milepæl	Inaktiv opgave	Manuel oversigtsopløftning	Fremdrift		
Hovedopgave	Inaktiv milepæl	Manuel oversigt			
Projektoversigt	Inaktiv oversigt	kun start			